

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)**

**ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ (ΕΚΤ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΜΕΤΡΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
3	3.1	3.1.β

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX: 6400193, 6400197

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ*

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

A. ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ			
A1.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Κ.Μ.ΣΟΦΟΥΛΗΣ		
A1.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ		
A1.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΜΒΡΟΥ 3 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ		
A1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ	0251-41793	A1.5 FAX	0251-43333
A1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ			

A2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ	1/95
ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	12/2000
ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)	3/00

A3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.)						
	1995	1996	1997	1998	1999	ΣΥΝΟΛΟ
Κοινοτική Συμμετοχή 75%		72.600.000	170.040.000	151.800.000	145.500.000	540.000.000
Ίδια 25%		24.200.000	56.680.000	50.600.000	48.500.000	180.000.000
Άλλες πηγές						
Σύνολο		96.800.000	226.720.000	202.400.000	194.000.000	720.000.000

A4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	
A4.1 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ;	
ΟΧΙ	ΝΑΙ
A4.2 ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1997.	
<p>Από την ίδρυση της Βιβλιοθήκης υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και χρήσης, εγκεκριμένος από την Δ.Ε του Ιδρύματος ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους όρους διεξαγωγής του δανεισμού και τα δικαιώματα - υποχρεώσεις των χρηστών.</p> <p>Επίσης υπάρχει από το 1993 σχέδιο εσωτερικού Κανονισμού, ομοίως εγκεκριμένο από την Δ.Ε, το οποίο βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου Πλαισίου και αποτελεί και το οργανόγραμμα βάσει του οποίου λειτουργεί η Βιβλιοθήκη μέχρις ότου καταρτισθεί από το Υπουργείο Παιδείας ο Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών.</p>	

B. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ούτως ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία είναι διεσπαρμένα σε τέσσερα ακριτικά νησιά (Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο και Σάμο).

Βασικός στόχος του έργου είναι, οι χρήστες της μοναδικής στην Ελλάδα Βιβλιοθήκης με Παραρτήματα κατανεμημένα σε τέσσερα νησιά, να είναι σε θέση να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ανάλογες με αυτές που παρέχονται στους χρήστες των Βιβλιοθηκών των Κεντρικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και να αποδοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου μια άρτια οργανωμένη επιστημονική Βιβλιοθήκη ικανή να καλύψει τις ανάγκες των επιστημόνων της περιοχής σε ενημέρωση.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να σχεδιασθούν και να εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση των λειτουργικών προϋποθέσεων για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους χρήστες.

Ειδικότερα:

- Η ανάπτυξη της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων
- Η επέκταση και η αναβάθμιση του δικτύου της Βιβλιοθήκης, η διασύνδεση των Παραρτημάτων, η ηλεκτρονική τεκμηρίωση
- Ο εμπλουτισμός της συλλογής με ηλεκτρονικές μορφές εντύπων
- Η ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται με την μηχανογράφηση

Παράλληλα θα εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση-στο βαθμό που αφορά την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου-του έργου των Οριζοντίων δράσεων για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών της χώρας και συγκεκριμένα :

- Η δικτύωση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
- Η Εκπαίδευση του προσωπικού
- Ο σχεδιασμός εθνικής πολιτικής στη συγκρότηση των συλλογών περιοδικών των Βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι

Κύριοι στόχοι του έργου:

- Επέκταση συστήματος μηχανογράφησης, εκσυγχρονισμός hardware - software, ολοκλήρωση εργασιών μηχανογράφησης Βιβλιοθήκης Π.Α.
- Επέκταση-αναδιάταξη δικτύου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών δικτύου
- Εμπλουτισμός συλλογής Βιβλίων, περιοδικών και λοιπού υλικού. δημιουργία υπηρεσιών Παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών, γενικότερη αναβάθμιση υπηρεσιών Βιβλιοθήκη
- Διαμόρφωση χώρων Βιβλιοθήκης

Δευτερεύοντες στόχοι :

- Ομογενοποίηση τεσσάρων Παραρτημάτων ως προς το βαθμό μηχανογράφησης
- Αναδρομική ταξινόμηση και καταλογογράφηση εναπομείναντος ανεπεξέργαστου υλικού

- Συμπληρώσεις, διορθώσεις εγγραφών καταχωρημένων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
- Δημιουργία παραπομπών (see also) και θεματικού θησαυρού
- Επίλυση προβλήματος επικοινωνίας των καταλόγων (βάσεων) των τεσσάρων παραρτημάτων και επίτευξη μεταφοράς εγγραφών και παραγγελιών τεκμηρίων
- Μηχανογράφηση περιοδικών
- Προμήθεια υλικού βιβλιογραφικής αναζήτησης σε ηλεκτρονική μορφή
- Συνδρομή σε on line βάσεις δεδομένων
- Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM εξοπλισμένο με σταθμούς αναζήτησης με δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών πολυμέσων

B1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.

Καταγράφονται οι συγκεκριμένοι τρόποι και αναλύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για την επίτευξη των στόχων των Ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ (σχέση με την ενέργεια των Δικτύων) την οριζόντια καθώς και την κάθετη κάθε ιδρύματος και ειδικότερα την ανάπτυξη συστημάτων παραγγελίας, διαδανεισμού και εσωτερικού δανεισμού. Καταγράφεται επίσης η πολιτική αγορών και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε σχέση με τις ενέργειες των πολλαπλών συγγραμμάτων, των μεταπτυχιακών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το έργο είναι θεμελιώδες έργο υποδομής για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου δεδομένου του ότι αναμένεται με την ολοκλήρωσή του, οι χρήστες της μοναδικής στην Ελλάδα Βιβλιοθήκης με Παραρτήματα καταμελημένα σε τέσσερα νησιά, να είναι σε θέση να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ανάλογες με αυτές που παρέχονται στους χρήστες των Βιβλιοθηκών των Κεντρικών Πανεπιστημίων και να αποδοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου μια άρτια οργανωμένη επιστημονική Βιβλιοθήκη ικανή να καλύψει τις ανάγκες των επιστημόνων της περιοχής σε ενημέρωση

Παράλληλα είναι θεμελιώδες έργο υποδομής για το σύνολο σχεδόν των προτεινόμενων έργων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο των στόχων του ΕΠΕΑΕΚ και επιπλέον σχετίζεται άμεσα με τα προτεινόμενα έργα της οριζόντιας διαπανεπιστημιακής δράσης για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών.

Ειδικότερα το παρόν έργο σχετίζεται:

1. Με το έργο της δικτύωσης των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
2. Με το έργο δημιουργίας συλλογικού καταλόγου των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
3. Με το έργο σχεδιασμού εθνικής πολιτικής ανάπτυξης των συλλογών των περιοδικών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
4. Με το έργο της δικτύωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
5. Με το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
6. Με το έργο των Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
7. Με το έργο αναβάθμισης των Προπτυχιακών Σπουδών

Αναλυτικότερα:

Η ολοκλήρωση των εργασιών μηχανοργάνωσης και η εισαγωγή στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης όλης της συλλογής αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Οριζόντιας δράσης των Βιβλιοθηκών (Ενιαίος κατάλογος, καταγραφή γκρίζας βιβλιογραφίας σχεδιασμού εθνικής πολιτικής ανάπτυξης των συλλογών των περιοδικών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών).

Ακόμη η επίτευξη των στόχων της Οριζόντιας και κάθετης δράσης των δικτύων, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη και τον εμπλουτισμό της συλλογής της θα διευκολύνει το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το έργο των Μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας και το έργο της αναβάθμισης των Προπτυχιακών Σπουδών.

Η επιμόρφωση του προσωπικού -υπάρχοντος και νέου- θα συμβάλλει θετικά προς την ίδια κατεύθυνση. Οι παραπάνω εργασίες αναμένεται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τις δυνατότητες διαδανεισμού μεταξύ των παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης και των άλλων Βιβλιοθηκών σε συνδυασμό και με τον εμπλουτισμό της συλλογής με πολλαπλά αντίτυπα.

B2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**B2.1 ΦΑΣΕΙΣ, ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Αναλυτική τεχνική περιγραφή κάθε φάσης και ενότητες (πακέτα) εργασίας. Δραστηριότητες που αναπτύσσονται, μέσα που χρησιμοποιούνται. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων σε κάθε φάση και ενότητα εργασίας.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διαμόρφωση χώρων

Το πακέτο εργασίας αυτό περιλαμβάνει την κατάρτιση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των χώρων των Παραρτημάτων Σάμου και Χίου προκειμένου είτε να αξιοποιηθούν χώροι που αυτή την στιγμή παραμένουν ανεκμετάλλετοι είτε να επέλθουν τροποποιήσεις που θα αυξήσουν την λειτουργικότητα του χώρου.

Ειδικότερα :

- E1.1 Προδιαγραφές μελετών
- E1.2 Εκπόνηση μελετών
- E1.3 Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων
- E1.4 Εγκρίσεις, συμβάσεις
- E1.7 Εκτέλεση

Παραδοτέα : Μελέτες , Συμβάσεις

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Εκπόνηση μελετών

Το πακέτο περιλαμβάνει την κατάρτιση προδιαγραφών διαφόρων μελετών που αφορούν στην αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης και την εκτέλεση αυτών. Συγκεκριμένα: α) Απαιτείται η εκπόνηση μιας σειράς μελετών για τον εμπλουτισμό της συλλογής με Ελληνικά και ξένα Τεκμήρια. Στόχος των μελετών είναι η επισήμανση των αδυναμιών και ελλείψεων της υπάρχουσας συλλογής, ο προσδιορισμός των αναγκών των Τμημάτων από βιβλιογραφικής απόψεως και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων(βιβλιογραφικών καταλόγων ανά Τμήμα) για την ισόρροπη ανάπτυξη της συλλογής. β) Παράλληλα απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης, την στρατηγική ανάπτυξή της και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργιών της αυτής.(Προκαταρκτική σχετική μελέτη είχε εκπονηθεί το 1993 από την British Library) γ) Τέλος απαραίτητη κρίνεται η εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση- επέκταση του Hardware

Αναλυτικά:

- E2.1 Προδιαγραφές μελετών -Διαγωνισμοί
- E2.2 Εκπόνηση μελετών εμπλουτισμού συλλογής
- E2.3 Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης Βιβλιοθήκης
- E2.4 Εκπόνηση μελέτης Hardware

Παραδοτέα : Μελέτες

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 : Προμήθειες

Το πακέτο αφορά στην διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού και επιστημονικού υλικού(βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ).

Ειδικότερα:

- E3.1 Προδιαγραφές -προκήρυξη διαγωνισμών προμήθειας-Προκηρύξεις
- E3.2 Αξιολόγηση -εγκρίσεις -συμβάσεις-Συμβάσεις
- E3.3 Παραλαβή- Αποπληρωμή-Τιμολόγια

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Αναβάθμιση εξοπλισμού τοπικών δικτύων - Απομακρυσμένη διαχείριση τοπικών δικτύων

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εξοπλισμού τοπικών δικτύων στα τέσσερα παραρτήματα. Τα τοπικά δίκτυα θα εξυπηρετούνται από Windows NT Servers (έναν ανά παράρτημα) σε ένα κοινό διοικητικό δικτυακό domain. Οι σταθμοί εργασίας θα περιλαμβάνουν Windows 95 και Windows NT Workstation ανάλογα με τις απαιτήσεις του λογισμικού.

Η απομακρυσμένη διαχείριση των παραπάνω δικτύων από το Τμήμα Μηχανογράφησης της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης είναι επιβεβλημένη λόγω ελλείψεως προσωπικού με γνώσεις Πληροφορικής στα παραρτήματα. Η διαχείριση θα περιλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγραμμάτων καθώς και την διαχείριση των τοπικών Windows NT Servers. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το System Management Server της Microsoft το οποίο παρέχει τις παραπάνω δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης και ταυτόχρονα

ενημερώνει μία λεπτομερή βάση δεδομένων με τα προγράμματα και το hardware στο οποίο είναι εγκατεστημένα.

Ειδικότερα:

- E4.1 Διαχείριση τοπικών δικτύων
- E4.2 Αναβάθμιση εξοπλισμού hardware Μυτιλήνης
- E4.3 Αναβάθμιση εξοπλισμού hardware Χίου
- E4.4 Αναβάθμιση εξοπλισμού hardware Σάμου
- E4.5 Αναβάθμιση εξοπλισμού hardware Ρόδου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: **Πρόσληψη προσωπικού**

Το πακέτο αφορά στις διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού για τα τέσσερα Παραρτήματα.

- E5.1 Πρόσληψη Προσωπικού Συμβάσεις
- E5.2 Εκπαίδευση Προσωπικού

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: **Ολοκλήρωση εργασιών μηχανοργάνωσης**

Στο πακέτο αυτό θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (τελειοποιήσεις, διορθώσεις εγγραφών καταλόγου, μηχανοργάνωση περιοδικών, αναδρομική ταξινόμηση)

Ειδικότερα:

- E6.1 Αναδρομική ταξινόμηση και καταλογογράφηση ανεπεξέργαστου υλικού είτε με εγγραφές MARC είτε εξ αρχής
- E6.2 Ταξινόμηση-καταλογογράφηση νέου υλικού είτε με εγγραφές MARC είτε εξ αρχής
- E6.3 Συμπληρώσεις ελλιπών εγγραφών καταλόγου βιβλιοθήκης
- E6.4 Διορθώσεις παλαιών εγγραφών (από παλαιό σύστημα αυτοματοποίησης)
- E6.5 Δημιουργία παραπομπών και συσχετισμού
- E6.6 Καταλογογράφηση ειδικών συλλογών (χαρτών, οπτικοακουστικού υλικού, διπλωματικών εργασιών, ανατύπων)
- E6.7 Μηχανογράφηση περιοδικών

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7: **Επικοινωνία καταλόγων παραρτημάτων**

Στόχος του πακέτου είναι η επίτευξη της επικοινωνίας των καταλόγων των τεσσάρων Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά εγγραφών από τις βάσεις αυτές και να δημιουργηθεί ενιαίος κατάλογος.

Ειδικότερα:

- E7.1 Μεταφορά βιβλιογραφικών εγγραφών μεταξύ παραρτημάτων
- E7.2 Μεταφορά εγγραφών παραγγελιών
- E7.3 Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου
- E7.4 Παραμετροποιήσεις

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8: **Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης**

Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνεται η εγκατάσταση δικτύου CD-ROM με κεντρικό εξυπηρετητή στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και τερματικά αναζήτησης στα τέσσερα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης. Το εγκατεστημένο δίκτυο ευρείας περιοχής παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στον κεντρικό εξυπηρετητή από τα Παραρτήματα με ταχύτητα 2Mbits. Εκτός από την εγκατάσταση των προγραμμάτων και οδηγιών για πρόσβαση στο CD-ROM δίκτυο απαιτείται και η εγκατάσταση των προγραμμάτων διαχείρισης των βιβλιογραφικών και άλλων βάσεων που υπάρχουν ή που θα αποκτηθούν από την Βιβλιοθήκη.

Επίσης θα πρέπει να εγκατασταθούν και να παραμετροποιηθούν τα τερματικά αναζήτησης στις on-line βάσεις δεδομένων στις οποίες θα εγγραφεί η Βιβλιοθήκη

Ειδικότερα:

- E8.1 Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM σε Παράρτημα Μυτιλήνης
- E8.2 Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM σε Παράρτημα Χίου
- E8.3 Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM σε Παράρτημα Σάμου
- E8.4 Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM σε Παράρτημα Ρόδου
- E8.5 Εγκατάσταση βάσεων βιβλιογραφικής αναζήτησης σε Παραρτήματα

- E8.6 Εγκατάσταση βιβλιογραφικών βάσεων (Μυτιλήνη)
- E8.7 Εγκατάσταση βιβλιογραφικών βάσεων (Χίος)
- E8.8 Εγκατάσταση βιβλιογραφικών βάσεων (Σάμος)
- E8.9 Εγκατάσταση βιβλιογραφικών βάσεων (Ρόδος)
- E8.10 Σύνδεση on line με βάσεις δεδομένων (Μυτιλήνη)
- E8.11 Σύνδεση on line με βάσεις δεδομένων (Χίος)
- E8.12 Σύνδεση on line με βάσεις δεδομένων (Σάμος)
- E8.13 Σύνδεση on line με βάσεις δεδομένων (Ρόδος)
- E8.14 Δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης διαδανεισμού

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9:Επέκταση ωραρίου

- E9.1 Επέκταση ωραρίου λειτουργίας Παραρτημάτων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:Εκπαίδευση προσωπικού

Το πακέτο στοχεύει στην εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης στην χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα:

- E10.1 Εκπαίδευση στη χρήση Τοπικού Δικτύου
- E10.2 Εκπαίδευση στη χρήση δικτύου ευρείας περιοχής
- E10.3 Εκπαίδευση στη χρήση δικτύου cdrom
- E10.4 Εκπαίδευση στη χρήση καινούριων εκδόσεων προγραμμάτων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11:Εκπαίδευση χρηστών-συγγραφή εγχειριδίων

Το πακέτο περιλαμβάνει την διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης των χρηστών σε νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και την συγγραφή συνοπτικών εγχειριδίων.

- E11.1 Συγγραφή συνοπτικών εγχειριδίων
- E11.2 Εκπαίδευση χρηστών

Παραδοτέα: Εγχειρίδια

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:Διαχείριση έργου

Το πακέτο καλύπτει την συνολική διαχείριση του έργου , την προετοιμασία και την παράδοση των αναφορών του έργου και την παρακολούθηση της εξέλιξής του.

- E12.1 Διαχείριση έργου

Παραδοτέα: Διαχειριστικές αναφορές

B2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Επιλογή καταλλήλου συστήματος μηχανοργάνωσης, καθορισμός προτύπων με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, δυνατότητα επικοινωνίας και πρόσβασης στα άλλα συστήματα, απόκτηση τεχνογνωσίας.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ήδη από το 1993 με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και όσον αφορά το σύστημα μηχανοργάνωσης (UNIMARC) και όσον αφορά τα πρότυπα που χρησιμοποιεί στην ταξινόμηση και την καταλογογράφηση (AACR2, DEWEY, LC Subject Headings) και στην δικτύωσή της (TCP/IP). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και πρόσβασης στους κατάλογους άλλων Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική διασύνδεση των καταλόγων των Βιβλιοθηκών αλλά και για την εν γένει αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών είναι απαραίτητη η περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης στη χρήση νέων τεχνολογιών (on line αναζήτηση, δίκτυα CD ROM).

B2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ίδρυση και λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης των επιμέρους βιβλιοθηκών, ενσωμάτωση και αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών των τμημάτων, των τομέων και των καθηγητών στην κεντρική μονάδα.

Απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου είναι η επίστευση από πλευράς Υπουργείου των διαδικασιών για την κατάρτιση του Οργανισμού των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών καθώς επίσης και η θεσμική κατοχύρωση της αυτονομίας των Βιβλιοθηκών που προβλέπει το άρθρο 7 του Νόμου πλαισίου.

B3 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ**B3.1 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1	ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μέσος ετήσιος αριθμός φοιτητών / σπουδαστών χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης	1030	1300	2116
Μέσος ετήσιος αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ και ερευνητών του ιδρύματος / χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης	118	130	150
Μέσος ετήσιος αριθμός εξωτερικών χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης	154	250	1000
Διαδανεισμός	800	1200	2500-3000
Άλλοι στόχοι			

B3.2 ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1	ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός Τίτλων Βιβλίων	45000	48000	65000
Αριθμός Συνδρομών Περιοδικών Εκδόσεων	635	635	635
Αριθμός Τίτλων CD ROM	22	30	100
Οπτικοακουστικό υλικό (video, κασέτες, microfilms)	1394	2000	3500
Άλλοι στόχοι			

B4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.

Λειτουργία δανεισμού, συλλογή και επικαιροποίηση πληροφοριακού υλικού, συνεργασίες και ανταλλαγές με ξένες βιβλιοθήκες και ιδρύματα, διοργάνωση ειδικών εκθέσεων και σεμιναρίων.

Από το παρόν έργο αναμένεται:

- Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνέπεια της οποίας είναι η διευκόλυνση και η προώθηση όλων σχεδόν των ενεργειών που αφορούν στο υποπρόγραμμα 3 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή του Αιγαίου.
- Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την υλοποίηση των έργων της οριζόντιας δράσης των Βιβλιοθηκών
- Η ανάδειξη της Βιβλιοθήκης ως του κατεξοχήν φορέως επιστημονικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των νησιών του Αιγαίου.

Ειδικότερα θα επιτευχθεί :

- Η επέκταση του συστήματος μηχανογράφησης, ο εκσυγχρονισμός hardware - software, η ολοκλήρωση εργασιών μηχανογράφησης Βιβλιοθήκης Π.Α.
- εμπλουτισμός της συλλογής των Βιβλίων , περιοδικών και λοιπού υλικού. η δημιουργία υπηρεσιών παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών, η γενικότερη αναβάθμιση υπηρεσιών Βιβλιοθήκη

Αναλυτικότερα :

- Με την ολοκλήρωση των εργασιών μηχανογράφησης (αναδρομική ταξινόμηση και καταλογογράφηση του εναπομείναντος ανεπεξέργαστου υλικού, συμπληρώσεις , διορθώσεις εγγραφών καταχωρημένων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, δημιουργία παραπομπών (see also) και την εισαγωγή στον κατάλόγο της Βιβλιοθήκης όλου του υλικού αυτής (περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, ανάτυπα, μονογραφίες)θα είναι δυνατή η αναζήτηση όλων των κατηγοριών υλικού on line, με αποτέλεσμα την αύξηση του διαδανεισμού μεταξύ των παραρτημάτων και άλλων Βιβλιοθηκών.
- Η προμήθεια επιπρόσθετων αδειών χρήσης του προγράμματος αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης σε συνδυασμό με την δικτύωση της Βιβλιοθήκης θα καταστήσει δυνατή την μεταφορά σημαντικών υπηρεσιών (on line κατάλογος, δυνατότητα κράτησης υλικού για δανεισμό) σε χώρους εκτός Βιβλιοθήκης(εργαστήρια , Γραφεία).
- Στον τομέα του εμπλουτισμού της συλλογής με επιστημονικές εκδόσεις θα επιτευχθεί ενίσχυση της συλλογής με κλασσικά επιστημονικά έργα και παλαιά τεύχη περιοδικών (τα οποία λόγω των ολίγων ετών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ελλείπουν από την συλλογή) καθώς επίσης και με πληροφοριακό , οπτικοακουστικό υλικό και βάσεις δεδομένων.
- Σε συνδυασμό με την υλοποίηση των έργων της οριζόντιας δράσης θα επιτευχθεί η εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και θα συστηματοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες (διαδανεισμός , αναζήτηση βιβλιογραφίας) ενώ παράλληλα θα εισαχθούν νέες (δίκτυα CD ROM, σταθμοί Multimedia ,on line βάσεις δεδομένων)
- Θα αυτοματοποιηθούν οι εργασίες της Βιβλιοθήκης και θα επιτευχθεί εξοικονόμηση χρόνου και πόρων
- Θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας των Παραρτημάτων

B.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ .

Παραχώρηση προσωπικού, διοικητικές ρυθμίσεις απαραίτητες για την λειτουργία του έργου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, οργάνωση και τεχνογνωσία ,έφ'οσον έχει ήδη εκτελέσει αντίστοιχα έργα (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου) και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Κοινότητα και άλλους φορείς (Γ.Γ.Ε.Τ)

B.6 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ.

Περιγράφεται αναλυτικά η βιωσιμότητα και οι τρόποι επίτευξης της σε σχέση με τη χρηματοδότηση, εξασφάλιση υπάρχοντος χώρου και αναγκαίων επεκτάσεων, συνέχιση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στο Β1.2 και Β4 , διασφάλιση αναγκαίου προσωπικού και της επιμόρφωσής του, διασφάλιση πλήρους λειτουργίας και διαρκούς εμπλουτισμού / εκσυγχρονισμού.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί έργο βασικής υποδομής για την περιοχή του Αιγαίου και έτσι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Με αυτό το σκεπτικό και δεδομένη την προσπάθεια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής θεωρείται ότι σημαντικό ρόλο θα έχει η αυτοχρηματοδοτική υποστήριξη των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου μιας και τα προϊόντα του αποτελούν βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας του ιδρύματος στα πλαίσια όλων των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι αναμένεται η σωστή υλοποίηση του έργου της διαπανεπιστημιακής δράσης για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών να επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών. Ακόμη πολλά αντικείμενα του παρόντος έργου απαιτούν εφάπαξ χρηματοδότηση και όχι συνεχή, όπως παραδείγματος χάριν το έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών μηχανογράφησης, της αναδρομικής καταλογογράφησης, του εμπλουτισμού της συλλογής με κλασσικά επιστημονικά έργα, της προμήθειας παλαιών τευχών περιοδικών.

Τα τρία Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στεγάζονται ήδη σε ιδιόκτητο κτίριο και μετά την προτεινόμενη διαμόρφωση αναμένεται να εξασφαλισθεί επάρκεια χώρου.

Επιπλέον ήδη μελετάται και πρόκειται σύντομα να δημοπρατηθεί η εκτέλεση έργου που αφορά στην μεταστέγηση του Παραρτήματος Ρόδου σε νέο κτίριο. Το πρόβλημα εξεύρεσης μόνιμης στέγης για την Κεντρική Υπηρεσία και το Παράρτημα Μυτιλήνης προβλέπεται να αντιμετωπισθεί σε σχέση με την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Μυτιλήνη

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ	
Ε1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΚΑΤ. ΔΡΧ)
Ε1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ	111.500.000
E1.1.1 Επιστημονικό	24.700.000
E1.1.2 Προσωπικό υποστήριξης	86.800.000
E1.1.3 Τεχνικό	
Ε1.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	59.500.000
E1.2.1 Μελέτες	29.500.000
E1.2.2 Διαχείριση Προγράμματος	22.000.000
E1.2.3 Εκπαίδευση - Κατάρτιση Προσωπικού	8.000.000
Ε1.3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ	513.000.000
E1.3.1. Αγορά Λογισμικού	40.000.000
E1.3.2 Leasing Εξοπλισμού-Αποσβέσεις *	88.000.000
E1.3.3. Αναμόρφωση - διαμόρφωση - ενοίκιαση χώρου Το Ε1.3.2 και Ε1.3.3 δεν θα πρέπει να ξεπερνούν στο σύνολό τους το 15% του συνολικού προϋπολογισμού και δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του ΕΤΠΑ.	14.000.000
E1.3.4 Συνδρομές	25.000.000
E1.3.5 Αγορά εντύπου υλικού	229.500.000
E1.3.6 Αγορά πολλαπλών συγγραμμάτων	50.000.000
E1.3.6 Αγορά ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού	30.000.000
E1.3.7. Αναλώσιμα	5.000.000
E1.3.8 Μετακινήσεις	31.500.000
Ε1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	36.000.000
Τα γενικά έξοδα καλύπτουν δαπάνες στέγασης, συντήρησης, τηλεφώνου, θέρμανσης, φωτισμού, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ., και το σύνολό τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.	
ΣΥΝΟΛΟ	720.000.000

Σημ.: Η Βιβλιοθήκη προσανατολίζεται στην χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος αλλά ταυτόχρονα διερευνά το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης υφισταμένου εξοπλισμού της και της αποσβέσεως του.

Ε2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
Ε2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
Ε2.1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ			
Όνομ/πώνυμο (1)	Απασχόληση σε Ανθρωπομήνες (2)	Μέσο κόστος (3)	Κόστος (2)X(3) (4)
Ε2.1.1.1 Υπεύθυνος και αναπληρωτής			
Κ.Μ.Σοφούλης	20	250.000	5.000.000
Ν.Χατζησάββας	20	100.000	2.000.000
Ε2.1.1.2 Επιστημονικό			
ΠΕ Πληροφορικής	10	280.000	2.800.000
Π.Μουτζουρέλλης	20	115.000	2.300.000
Π.Παπαχίου	8	115.000	900.000
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος	30	270.000	8.100.000
Ε.Βλάχου	20	118.000	2.360.000
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος (εμπειρογνώμων)	4	300.000	1.240.000
Ε2.1.1.3 Προσωπικό υποστήριξης			
Τσιλικλή Καλλιόπη	14	110.000	1.540.000
Πατσή Ανθήππη	14	110.000	1.540.000
Πουλάκη Στέλλα	14	110.000	1.540.000
Κοσιέρης Χρήστος	14	110.000	1.540.000
Γουβάλα Βάσω	14	110.000	1.540.000
Χοροζίδου Ευγενία	14	110.000	1.540.000
Βιβλιοθηκονόμοι-Ταξινόμοι	12 (272ώρες)	230.000	62.560.000
Λογιστής -ΠΕ Οικονομικού	11	300.000	3.300.000
	11	114.000	1.254.000
Ελένη Κωτσάλου			
Γραμματειακή Υποστήριξη	40	260.000	10.400.000
Ε2.1.1.4 Τεχνικό			

E2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ	ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
E2.2.1 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ		
Μελέτες διαμόρφωσης χώρων	2.000.000	Π1
Μελέτες εμπλουτισμού συλλογής	10.000.000	Π2
Μελέτη αναβάθμισης Βιβλιοθήκης	14.000.000	Π2
Διαχείριση προγράμματος	22.000.000	Π12
Μελέτη Εξοπλισμού	500.000	Π2
Εκπαίδευση	8.000.000	Π5,Π10
E2.2.2 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ		
Αναδρομική ταξινόμηση	1.000.000	Π6
Παραμετροποιήσεις	2.000.000	Π7

E2.3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

E3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ΠΑΚΕΤΟ 1			2.000.000	14.000.000		
ΠΑΚΕΤΟ 2			12.550.000	15.000.000		
ΠΑΚΕΤΟ 3			40.000.000	134.000.000	160.000.000	134.000.000
ΠΑΚΕΤΟ 4				1.300.000		
ΠΑΚΕΤΟ 5				5.500.000		
ΠΑΚΕΤΟ 6				14.600.000	31.120.000	30.840.000
ΠΑΚΕΤΟ 7				1.935.000	2.395.000	1.780.000
ΠΑΚΕΤΟ 8				1.885.000	1.325.000	1.045.000
ΠΑΚΕΤΟ 9			2.700.000	8.280.000		
ΠΑΚΕΤΟ 10						9.000.000
ΠΑΚΕΤΟ 11						4.137.000
ΠΑΚΕΤΟ 12			16.218.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000
ΣΥΝΟΛΟ			73.468.000	221.290.000	219.640.000	205.590.000